

Dorfentwicklung Stadt Tann 2020-2027

30.10.2025; 18:30 Uhr – DGH Wendershausen

I. Begrüßung

Bürgermeister Gelbe eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und leitet zum Thema „Dorfentwicklung“ über. Die Teilnehmerliste ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt.

In diesem Zusammenhang weist er auch auf die hohe Anzahl laufender kommunaler Fördermaßnahmen der Stadt Tann sowie den daraus resultierenden Arbeitsaufwand durch das Programm „Dorfentwicklung“ hin.

II. Sachstand zur Dorfentwicklung Tann

Bilanzierung 2025 über die gesamte Laufzeit seit 2020

1. Privatmaßnahmen

Anzahl private Maßnahmen	5
Zuschüsse privat	103.097,85 EUR
Beratungen	41
Beratungen 2025	5
Bewilligungen 2025	2

Bisher wurden fünf private Maßnahmen von der Bewilligungsstelle mit Fördermitteln hinterlegt. Die Anzahl der Beratungstermine ist weiterhin rückläufig. So fanden im Jahr 2025 nur drei Termine statt. In der Regel steigt die Anzahl der Beratungstermine gegen Ende der Förderlaufzeit jedoch wieder an.

Herr Schlereth erläutert die genauen Hintergründe zum Stand der privaten Förderung in der Dorfentwicklung. Er führt aus, dass die Antragshürden häufig an der Bagatellgrenze von 10.000 Euro, an der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung bei Maßnahmen in der Kernstadt sowie an der unzuverlässigen Prognose weiterer Fördermöglichkeiten nach dem 1. April der vergangenen Jahre scheitern. Trotzdem bietet das Programm „Dorfentwicklung“ privaten Antragstellern mit einer Förderquote von 35 % die besten Förderkonditionen im Verhältnis zu anderen Programmen.

Für das nächste Jahr ist zudem eine erneute Erinnerung der bisher beratenen Privatpersonen durch das Büro MN Bauplanung zum Förderaufruf am 1. April 2026 geplant

2. kommunale Maßnahmen

kommunale Maßnahmen	25
Zuschüsse kommunal	2.633.787,91 EUR
Bewilligungen Ende 2024/ 2025	9
Bewilligte Zuwendung Ende 2024/2025	2.084.152,45 EUR
Auszahlung	EUR

Genauere systemische Auswertungen der bisherigen Auszahlungen sind aktuell nicht möglich. Lediglich der insgesamt gewährte Zuschuss kann abgebildet werden. Die Summe der bisherigen Auszahlungen ergibt sich aus der Addition der tabellarischen Dokumentation im Haus.

Da die Zusammenführung der Listen sehr zeitintensiv ist, wird erst im Jahr 2026 eine Steuerungsgruppensitzung mit Herrn Hütsch stattfinden, in der er die Zahlen präsentieren und zur Verfügung stellen wird.

Bewilligungen 2025

- 1) Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Lahrbach - Funktionale Erweiterung der Gebäudestrukturen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Tann
- 2) Funktionserhaltende Modernisierung des Kirchenvorplatzes in Tann – Neuswarts
- 3) Funktionserweiternde Neugestaltung des dorfgemäßen Freizeit- und Erholungsbereichs - Gebäudeensembles als lebendiger Treffpunkt im Herzen von Dippach
- 4) Dorfzentrum Dippach: Identität bewahren, Gemeinschaft stärken. Funktionserhaltende Neugestaltung des dorfgemäßen Freizeit- und Erholungsbereich als lebendiger Treffpunkt im Herzen von Dippach. Außenanlage
- 5) Spielplatz Oberer Sandweg in Günthers -Funktionserhaltende Neugestaltung einer dorfgemäßen Freizeitanlage als zentraler Mehrgenerationentreffpunkt im Ortsteil Günthers
- 6) Spielplatz Oberrückersbach - Funktionserhaltende Neugestaltung einer dorfgemäßen Freizeitanlage als zentraler Treffpunkt in Oberrückersbach
- 7) Museumsdorf Tann - Nachhaltige Modernisierung und innovative Weiterentwicklung eines kulturellen Begegnungsortes zur Stärkung regionaler Identität
- 8) Aufwertung des Dorfplatzes Wendershausen: Identität bewahren, Gemeinschaft stärken. Funktionserhaltende Neugestaltung des dorfgemäßen Freizeit- und Erholungsbereichs als lebendiger Treffpunkt im Herzen von Wendershausen. Sanierung der Gebäudeensemble
- 9) Aufwertung des Dorfplatzes Wendershausen: Identität bewahren, Gemeinschaft stärken. Funktionserhaltende Neugestaltung des dorfgemäßen Freizeit- und Erholungsbereichs als lebendiger Treffpunkt im Herzen von Wendershausen. Außenanlage

Laufende kommunale Maßnahmen

Den Projektstand und die laufenden Planungsstände präsentieren Herr Bürgermeister Gelbe, Frau Kallnbach und Herr Ewald von der Verwaltung. Die Details sind der Präsentation zu entnehmen.

Nachfolgende werden die bereits bewilligten und laufenden Projekte aufgeführt.

10.) Konzept zur Aufwertung der Rhönhalle

11.) Förderung ehrenamtlicher Kleinprojekte in der Stadt Tann im Rahmen der Umsetzung und Zielstellung des Integrierten Entwicklungskonzeptes.

12.) Funktionale Neugestaltung des Dorfmittelpunktes Hundsbach – Teilbereich Backhaus.

13.) Funktionale Neugestaltung des Dorfmittelpunktes Hundsbach – Teilbereich Außenanlage mit Spielplatz.

14.) Aufwertung des Treffpunkts Back- und Gefrierhaus Neuswärts.
Fertigstellung erst im März 2026 zu rechnen.

15.) Backhaus Schlitzenhausen - Funktionserhalt durch Sanierung und infrastrukturellen Ausbau des zentralen Treffpunkts zur Förderung des ländlichen kulturellen Erbes.

16.) Revitalisierung & Gestaltung des Dorfmittelpunktes Schlitzenhausen zum zentralen Treffpunkt.

17.) Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) für die Gesamtkommune Tann.
Abgeschlossen.

18.) Städtebauliche Beratung 2022-2024.

19.) Verfahrensbegleitung der Dorfentwicklung 2022-2024.

20.) Erarbeitung einer Umsetzungskonzeption über Art und Ausprägung von Maßnahmen zur kulturtouristischen Entwicklung der Stadt Tann.
Abgeschlossen.

21.) Dorfgemeinschaftshaus Lahrbach – Planungsleistung Leistungsphasen 2-4.
Abgeschlossen.

22.) Umgestaltung einer bestehenden dörflichen Infrastruktureinrichtung (Freizeiteinrichtung) mit Wasserspielbereich Unterrückersbach.
Baulich abgeschlossen, finale Abrechnung zum Ende des Haushaltsjahres 2025.

23.) Garten der Begegnung Tann Günthers - ganzheitliche Aufwertung des Treffpunkts im Bereich einer historischen Friedhofsanlage Sanierung der Friedhofskapelle zur Sicherung der Bausubstanz zwecks Erweiterung der Dachkonstruktion zur Steigerung der Aufenthaltsqualität.

24. Garten der Begegnung Tann Günthers - ganzheitliche Aufwertung des Treffpunkts im Bereich einer historischen Friedhofsanlage Umgestaltung der Friedhofsfreifläche zum Ort der Begegnung.
Baulich abgeschlossen, finale Abrechnung bis 2026.

25. Dorfgemeinschaftshaus Lahrbach - Planungsleistung Leistungsphasen 2-4.
Die Genehmigungsplanung liegt vor, Endverwendungsnachweis steht noch aus.

III. Projektplanung für das Jahr 2026 sowie ein Ausblick auf die weiteren Förderjahre (Aktualisierung Zeit-Kosten-Finanzierungsplan)

Im Rahmen des dritten Tagesordnungspunktes wird Frau Kallnbach den aktuellen Zeit- und Kostenplan vorstellen. Die aktuelle Fassung ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt. Die Tabelle dokumentiert gleichzeitig den Prozess der Maßnahmen, die im Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) für die Stadt Tann als wichtig identifiziert wurden, jedoch nicht im Rahmen der Dorfentwicklung finanziert und umgesetzt werden können.

Im kommenden Förderjahr der Dorfentwicklung 2026 sollen die nachfolgenden Projekte zur Antragstellung gebracht werden (BW: 2026).

1.) Planung der Rhönhalle bis zur Lph. 4.

2.) Sanierung der historischen Friedhofsmauer der Nikolauskirche.

Der Prozess des Besitzwechsels von der Kirchengemeinde hin zur Stadt Tann befindet sich in der finalen Phase.

3.) Aufwertung DGH Theobaldshof

4.) Gestaltungskonzept Schaffung einer Freizeiteinrichtung durch die Freiflächengestaltung am Unsbach.

Ausrichtung der Konzeption im Sinne der Naherholung am angrenzenden Gewässer

→ Hoher Freizeitwert

→ Sanitäre Infrastruktur

5.) Neuordnung und funktionale Aufwertung des DGH-Umfeldes in Lahrbach

Ausblick bis 2027

Weitere Projekte sind dem Zeit Kosten Finanzierungsplan der Anlage zu entnehmen.

IV. Sonstiges

Für das Jahr 2026 ist eine Bürgerinformation geplant, um der breiten Öffentlichkeit den Stand des Verfahrens zu vermitteln und die Fördermodalitäten darzulegen.

gez. Aliu

Zeit-Kosten- und Finanzierungsplan
für alle kommunalen Vorhaben sowie Vorhaben mit öffentlicher Bedeutung, deren Umsetzung im Rahmen der Förderlaufzeit der Dorfentwicklung erfolgen soll
 Stand: (30.10.2025)

Kd. Nr., (Entscheidungspriorisierung)	Vorhabenbezeichnung*)	Name Handlungsfeld	Träger	ursprünglich geschätzter Kostensatz gesamt (brutto)	Finanzierungsmöglichkeiten				geplantes Bewilligungsjahr***)						Bemerkungen			
					ursprünglich geschätzter Kostensatz DE (netto)	geschätzter Kostensatz andere **)	aktuelle Kostenschätzung brutto	aktuelle Kostenschätzung förderfähige Nettokosten Dorfentwicklung	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1	1.Lernstandsmanagement	1. Lebenswert für Jung und Alt 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	10.000,00 €	8.400,00 €			0,00 €	0,00 €									Im Rahmen des Landesprogramms "Zukunft Innenstadt" wurden uns Fördermittel für Ladenierstände bis Ende 2024 bewilligt. Daher werden derzeit keine KEK Mittel benötigt.
2	Verfahrenbegleitung KEK Umsetzung	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 3. Tourisusstandort in der Rhön 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	50.000,00 €	42.000,00 €			50.000,00 €	42.000,00 €									Die Fördermittelberatung wird ohne KEK Mittel durch die regionalen Banken angeboten
3	Fördermittelberatung für private und kommunale Vorhaben	4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	30.000,00 €	25.200,00 €			0,00 €	0,00 €									Ein Antrag kann max. für 2 Jahre gestellt werden, Für den Zeitraum 01.07.2022-30.06.2024 wurde bereits ein Teilbetrag von netto 25.600 €/brutto 30.464 € bewilligt, 90 % Förderquote. In 2025 wird ein neuer Antrag gestellt, lt. Bewilligungsbefehle soll evtl. auch der Alvetrag verlängert werden.
4	Stratechaulche Beratung	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 3. Tourisusstandort in der Rhön 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	50.000,00 €	42.000,00 €			50.000,00 €	42.000,00 €									Für den Zeitraum 01.09.2022 bis 30.09.2023 wurden Konzeptkosten von netto 43.000 € bewilligt. Für den Bereich Museumsdorf wurde das Konzept kürzlich abgeschlossen und der weitere Fortgang in der Stadteventsammlung beschlossen. Die Restmittel verbleiben für die evtl. spätere Konzeption zum Naturmuseum.
5	Frankenkonzption Museumskonzept	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 3. Tourisusstandort in der Rhön 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	150.000,00 €	126.000,00 €			150.000,00 €	126.000,00 €									von 2024 auf 2025 verschoben, Beginn bauliche Umsetzung Museumsbereich, von der Steuerungsgruppe Museen wurde für die baulichen Maßnahmen und die ausstellungstechnische Ausstattung ein Budget von 700.000 € brutto vorgeschlagen. Auf Grund aktueller Kostenschätzungen beträgt das Budget nun 1.090.000 € brutto
6	Realisierung und bauliche Umsetzung des Museumskonzeptes	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 3. Tourisusstandort in der Rhön 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	1.680.000,00 €	1.411.200,00 €			1.680.000,00 €	1.411.200,00 €									Das Naturmuseum wird später umgesetzt
7	Konzept zur Aufwertung der Rhönhalle	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 3. Tourisusstandort in der Rhön 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	20.000,00 €	16.800,00 €			36.000,00 €	30.300,00 €									Varianstudie, Konzepterstellung und Workshop/Bürgerbeteiligung 2024-2025 als Grundlage für die Grundsatzentscheidung zur Rhönhalle ES wurde am 30.09.25 ein Aufstockungsantrag für die Unterstützung durch Fachplaner in Höhe von 10.000 € auf Grund der Komplexität des Gebäudes, bewilligt. Für das Projekt ist die Stadt Tann (Rhön) vorstratatzugehörig, daher netto = brutto
8	Aufwertung der Rhönhalle	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 3. Tourisusstandort in der Rhön 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Land Hessen Förderung Klimaschutz und Klimaanpassung, 400.000 EUR		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €									von 2025 auf 2026 verschoben mögliche Umsetzung nach Vorliegen des Konzeptes und der entsprechenden Grundsatzentscheidung, wenn Sanierung, dann Planungsleistungen geplant für 2026. Ein Förderantrag für die Planung soll in 2026 auf Grund der zeitlichen Fristen gestellt werden.

Hd. Nr. (entsprechend d'Priorisierung)	Vorhabenbezeichnung ^{*)}	Name Handlungsfeld	Träger	ursprünglich geschätzter Kostensatz gesamt (brutto)	Finanzierungsmöglichkeiten				geplantes Bewilligungsjahr ^{*)}						Bemerkungen	
					ursprünglich geschätzter Kostensatz DE (netto)	geschätzter Kostensatz andere **)	aktuelle Kostenschätzung brutto	aktuelle Kostenschätzung förderfähige Nettokosten Dorfentwicklung	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
9	Sanierung & Historisierung Friedhofsmauer der Nikolaikirche		Stadt Tann (Rhön)	600.000,00 €	504.000,00 €		600.000,00 €	504.000,00 €								von 2025 auf 2026 verschoben. Vermutlich findet die Übertragung an die Stadt Tann (Rhön) Anfang zum 01.01.2026 statt. Erst danach können Anträge gestellt werden. Je nach Machbarkeit in 2026 oder 2027
10	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Lahnbach		Stadterverein	1.000.000,00 €	840.000,00 €		1.520.000,00 €	1.277.300,00 €								Auf Grund der langen Vorlaufzeiten bei der Planung eines solchen Großprojektes wurde mit der Planung in 2023 begonnen. Die Umsetzung des Projekts ist für 2025/2026 geplant. Die Hauptkosten fallen erst in 2025 an (daher Bewilligungsjahr von 2022 auf 2025 geändert). Die Maßnahme wurde im Dez. 24 bewilligt. Die Baugenehmigung liegt ebenso vor. Die Umsetzung soll im Frühjahr 2026 starten. Die Kosten ändern sich von 1.000.000 € auf 1.520.000 €
11	Feuerwehr-Anbau Lahnbach		Stadt Tann (Rhön) Stadteil-Feuerwehr Lahnbach	1.000.000,00 €	nicht DE!	Land Hessen 320 TEUR ; Landkreis FB 240 TEUR	1.800.000,00 €	0,00 €								von 2025 auf 2026 verschoben Anträge gestellt Kostenerhöhung von 2.000.000 € auf 1.800.000 €
12	Garten der Begegnung		Stadt Tann (Rhön)	50.000,00 €	42.000,00 €		203.000,00 €	155.000,00 €								Auf Grund der umfangreicheren Maßnahmen, welche sich im Rahmen der konkreten Planung ergeben haben, wurde eine Kostenerhöhung von ursprünglich 42.000 € auf 155.000 € netto durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Maßnahme Fertigstellung Herbst 2025. Kostenerhöhung von 185.000 € auf 203.000 €
13	Neugestaltung Dorfmitzelpunkte Hundsbach		Stadt Tann (Rhön)	150.000,00 €	126.000,00 €		104.000,00 €	86.900,00 €								Maßnahme in Umsetzung, geplante Fertigstellung Mai 2026
14	Neuordnung und funktionale Aufwertung des DG+Umfeldes in Lahnbach		Stadt Tann (Rhön) Tägerverein	100.000,00 €	84.000,00 €		250.000,00 €	210.000,00 €								von 2026 auf 2027 verschoben Kosten werden höher liegen als 100.000 € vermutlich 250.000 €
15	Neugestaltung Spielplatz Unterrückersbach		Stadt Tann (Rhön)	35.000,00 €	29.500,00 €		118.000,00 €	99.150,00 €								Auf Grund aktueller Planung - Kostenerhöhung von ursprünglich 55.000 € brutto auf 118.000 € brutto aktuell in Ausführung. fertiggestellt im Sommer 2025
16	Mehrgenerationenplatz mit Spielplatz im Ortskern Neuswars		Stadt Tann (Rhön)	50.000,00 €	42.000,00 €		50.000,00 €	42.000,00 €								es besteht noch Klärungsbedarf bzgl. des Grundstückes aktuell Maßnahme Back- und Gefrierhaus in in Umsetzung, Maßnahme verschoben von 2026 auf 2027
17	Ausgestaltung Dorfmitzelpunkte Schlitzertshausen		Stadt Tann (Rhön)	25.000,00 €	21.000,00 €		36.200,00 €	30.400,00 €								aktuell in Ausführung geplante Fertigstellung Frühjahr 2026
18	Nachnutzungskonzept Regenbogenschule		Stadt Tann (Rhön)	10.000,00 €	8.400,00 €		0,00 €	0,00 €								Nachnutzungsüberlegungen sind bereits erfolgt, hierfür wurden keine IKK Fördermittel in Anspruch genommen von 2025 auf 2026 verschoben, erste Vorüberlegungen wurden mit Hilfe anderer Förderöple erarbeitet
19	Konzept für Entwicklung der Quartiere CBD		Stadt Tann (Rhön)	30.000,00 €	25.200,00 €		30.000,00 €	25.200,00 €								aktuell andere Projekte mit höherer Priorität, es wurde vorab schon einiges im Gange neu geschaffen, daher kein Bedarf mehr im Rahmen des IKKs
20	Erarbeitung Freiraumkonzept Gerethpark		Stadt Tann (Rhön)	5.000,00 €	4.200,00 €		0,00 €	0,00 €								

Hd. Nr. (entsprechend Priorisierung)	Vorhabenbezeichnung ^{*)}	Name Handlungsfeld	Träger	ursprünglich geschätzter Kostensatz gesamt (brutto)	Finanzierungsmöglichkeiten				geplantes Bewilligungsjahr ^{*)}						Bemerkungen	
					ursprünglich geschätzter Kostensatz DE (netto)	geschätzter Kostensatz andere **)	aktuelle Kosteneinsparung brutto	aktuelle Kosteneinsparung Netto-kosten Dorfentwicklung	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
21	Aufwertung DGH Theobaldshof	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön) Tageverein	80.000,00 €	67.200,00 €		530.000,00 €	445.400,00 €					X			Empfehlung der IKEK Steuerungsgruppe vom 14.10.2024: Maßnahme nach Priorisierung aufstellen bzw. umsetzen, höchste Priorität: Sanitaranlagen (Bedarfsgerecht) und Hoffläche, Grillplatz nachgelagert. Sobald ein finaler Plan mit Kostenschätzung vorliegt, soll das Projekt erneut in einer weiteren Sitzung der Steuerungsgruppe vorgestellt und bewertet werden. Konkreter Hinweis der Steuerungsgruppe: Budgetsziplin bei der Projektplanung
22	Aufwertung DGH Umfried Theobaldshof	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön) Tageverein	80.000,00 €	67.200,00 €								X			Teilmaßnahme "Dach Backhaus" wurde über ein anderes Förderprogramm mit Landkreismitteln in 2024 durchgeführt. Abstimmung mit dem Ortsrat erfolgt bzgl. Kosteneinsparung des Projekts, bereits begonnen. Kostenerhöhung von 50.000 € auf 100.000 €
23	Aufwertung Dorfplatz Wendershausen	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	50.000,00 €	42.000,00 €		100.000,00 €	84.000,00 €					X		X	Vom Ortsrat wurde die Maßnahme Spielplatz Gunthers priorisiert, die Maßnahme Vorplatz Feuerwehr Gunthers wird daher von 2025 auf 2027 verschoben
24	Multifunktionale Gestaltung Feuerwehrtausvorplatz Gunthers	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	70.000,00 €	58.800,00 €		70.000,00 €	58.800,00 €							X	Bewilligung liegt vor, Umsetzung 2026
25	Gesamtaufwertung Ortsmitte Dippach	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	150.000,00 €	126.000,00 €		150.000,00 €	126.000,00 €					X			Auf Grund aktueller Planung Kostenerhöhung von 50.000 € auf 82.000 € brutto Aktuell in Ausdringung. geplante Fertigstellung Mai 2026
26	Sanierung Back- & Gefrierhaus Neuswärts und Gestaltung des Vorplatzes	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	50.000,00 €	42.000,00 €		82.000,00 €	68.900,00 €		X						von 2024 auf 2025 verschoben Maßnahme Gefrierhaus/Backhaus Neuswärts fast fertiggestellt, danach Kirchenvorplatz, wurde begonnen, geplante Fertigstellung Sommer 2026
27	Umgestaltung des Kirchenvorplatzes/Umfriedes Neuswärts	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	50.000,00 €	42.000,00 €		50.000,00 €	42.000,00 €								Auf Grund aktueller Planung von 20.000 € brutto auf 31.000 € brutto erhöht aktuell in Umsetzung. geplante Fertigstellung Frühjahr 2026
28	Aufwertung des Backhauses Schlitzenhäuser auch als Anlaufstelle für Fahrradurruisen	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	20.000,00 €	16.800,00 €		31.000,00 €	26.000,00 €		X						erste Termine haben bzgl der Abstimmung mit dem ortsansässigen Sportverein stattgefunden. Aktuell Vorstellung von Planungsbüros
29	Gestaltungskonzept Scharfing einer Freizeitanlage durch die Freilichengestaltung am Ursbach (Ausrichtung der Konzeption im Sinne der Naherholung am angrenzenden Gewässer)	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 3. Tourismusstandort in der Rhön	Stadt Tann (Rhön)	30.000,00 €	25.200,00 €		30.000,00 €	25.200,00 €					X			Realisierung Gestaltungskonzept Scharfing einer Freizeitanlage durch die Freilichengestaltung am Ursbach (Ausrichtung der Konzeption im Sinne der Naherholung am angrenzenden Gewässer)
30	Umgestaltung des Kirchenvorplatzes/Umfriedes Neuswärts	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 3. Tourismusstandort in der Rhön	Stadt Tann (Rhön)	200.000,00 €	168.000,00 €		200.000,00 €	168.000,00 €					X			Umsetzung nach Konzepterstellung
31	Umsetzung Freizeitanlage am Ursbach (Ausrichtung der Konzeption im Sinne der Naherholung am angrenzenden Gewässer)	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 3. Tourismusstandort in der Rhön	Stadt Tann (Rhön)	100.000,00 €	84.000,00 €		0,00 €	0,00 €						X		Umsetzung nach Konzepterstellung von 2025 auf 2026 verschoben, Umsetzung erst nach der Konzepterstellung. Kein Bedarf mehr im Rahmen von IKEK

Stadt Tann

Hd. Nr. (entsprechend Priorisierung)	Vorhabenbezeichnung ^{*)}	Name Handlungsfeld	Träger	ursprünglich geschätzter Kostensatz gesamt (brutto)	Finanzierungsmöglichkeiten				geplantes Bewilligungsjahr ^{*)}							Bemerkungen
					ursprünglich geschätzter Kostensatz DE (netto)	geschätzter Kostensatz andere **)	aktuelle Kostenumplanung brutto	aktuelle Kostenumplanung förderfähige Nettokosten	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
32	Funktionale Aufwertung des Sportplatzes inkl. Umfeld Werdenshausen	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl	Sportverein	100.000,00 €	84.000,00 €		0,00 €	0,00 €								von 2025 auf 2026 verschoben, Sport nicht förderfähig im Rahmen KEK, kein Bedarf, andere Zielsetzung In 2025, da Kommunalwahlen in 2026, wird nicht mehr benötigt
33	Anreizprogramm für Ortsbeiräte	2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl	Stadt Tann (Rhön)	10.000,00 €	8.400,00 €		0,00 €	0,00 €					X			In 2025, da Kommunalwahlen in 2026, wird nicht mehr benötigt
34	Ortsbeiratswachstumsprogramm	2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl	Stadt Tann (Rhön)	10.000,00 €	8.400,00 €		0,00 €	0,00 €					X			In 2025, da Kommunalwahlen in 2026, wird nicht mehr benötigt
35	Neugestaltung Spielplatz Oberer Sandweg Günthers	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl	Stadt Tann (Rhön)	35.000,00 €	29.400,00 €		100.000,00 €	84.000,00 €						X		von 2025 auf 2026 verschoben, durch den Ortsbeirat wurde der Spielplatz priorisiert, daher Umsetzung in 2026 Vorplatz Feuerwehrhaus Günthers später Kostenerhöhung von 50.000 € auf 100.000 €
36	Sanierung/Historisierung Betsommerauer Häsel	4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	50.000,00 €	42.000,00 €		50.000,00 €	42.000,00 €						X		von 2026 auf 2027 verschoben
37	Aufwertung Ortsmittepunkt Neustädtes	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl	Stadt Tann (Rhön)	15.000,00 €	12.600,00 €		15.000,00 €	12.600,00 €						X		von 2026 auf 2027 verschoben
38	Fruchtigung Brunnen Neustädtes	2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	15.000,00 €	12.600,00 €		15.000,00 €	12.600,00 €						X		von 2026 auf 2027 verschoben
39	DOH Sanierung Hundsbach	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl	Stadt Tann (Rhön)	100.000,00 €	84.000,00 €		100.000,00 €	84.000,00 €						X		von 2026 auf 2027 verschoben
40	Sanierung Brunnen und direkte Umfeldgestaltung Neuschwanbach	4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	15.000,00 €	12.600,00 €		15.000,00 €	12.600,00 €						X		bevolligt, Umsetzung in 2026, Kostenerhöhung von 20.000 € auf 30.000 €
41	Neugestaltung Spielplatz Oberriedersbach	2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl	Stadt Tann (Rhön)	20.000,00 €	16.800,00 €		30.000,00 €	25.200,00 €						X		von 2026 auf 2027 verschoben, evtl. Umsetzung über Zukunft Innenstadt, Antrag gestellt, dann Umsetzung in 2026
42	Aufwertung des Marktplatzes in Tann	2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	50.000,00 €	42.000,00 €		50.000,00 €	42.000,00 €						X		evtl. Umsetzung über Program Zukunft Innenstadt, Antrag gestellt
43	Konzept für Neugestaltung Schloss-Museumsumfeld Tann	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 3. Tourismusstandort in der Rhön 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	20.000,00 €	16.800,00 €		20.000,00 €	16.800,00 €						X		evtl. Umsetzung über Program Zukunft Innenstadt, Antrag gestellt
44	Umsetzung der Neugestaltung Schloss-Museumsumfeld Tann	3. Tourismusstandort in der Rhön 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	derzeit nicht kalkulierbar	derzeit nicht kalkulierbar		7.500,00 €	6.300,00 €						X		evtl. Umsetzung über Program Zukunft Innenstadt, Antrag gestellt
45	Gestaltungssatz Kernstraß Tann	2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	7.500,00 €	6.300,00 €		7.500,00 €	6.300,00 €						X		von 2025 auf 2026 verschoben, Beschluss Stadtratsvorhabenversammlung bzgl. Sanierungssatzung
46	Aufwertung des Gesamtrealis Friedhof & Spielplatz Theobaldsfor	2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	30.000,00 €	25.200,00 €		30.000,00 €	25.200,00 €						X		von 2026 auf 2027 verschoben
47	Sanierung Brunnenanlage und direkte Umfeldgestaltung, Theobaldsfor	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	15.000,00 €	12.600,00 €		15.000,00 €	12.600,00 €						X		von 2027 auf 2025 vorgezogen, Dorfgemeinschaft hat finanzielle Mittel von verschiedenen Fördergebern eingeholt, Maßnahme wird mit viel Eigenleistung durch die Dorfgemeinschaft umgesetzt, 8.000 € Zuschuss seitens der Stadt Tann (Rhön) für Hausanschluss, wird nicht über die Dorfentwicklung umgesetzt
48	Sanierung des Backhauses Kronenhof	1. Lebenswert für Jung und Alt 2. Stadt mit Gemeinschaftsgefühl 4. "Naturlich" lesen und bauen	Stadt Tann (Rhön)	150.000,00 €	126.000,00 €		16.000,00 €	0,00 €						X		Über Regionalbudget werden weitere Maßnahmen mit 9.700 € und 80% Förderung umgesetzt
49	Förderung ehrenamtlicher Kleingruppke		Verene	35.700,00 €	30.000,00 €		35.700,00 €	30.000,00 €						X		Maßnahme erledigt
Finanzmittelbedarf gesamt:				7.603.200,00 €	5.706.800,00 €	960.000,00 €	7.877.400,00 €	5.926.600,00 €	CA	CA						

^{*)} Bitte konkrete Vorhabenbezeichnung wählen, die dann nahezu gleichbleibend bis zur Bewilligung verwendet werden kann

^{**)} die anderen Finanzierungsquellen müssen in den Projektdataten zum Vorhaben konkret benannt werden

^{***)} bitte ein X in dem das Vorhaben bewilligt werden soll