
Stadt Tann (Rh�n)  

 

Abb.!92:!#bersichtstabelle!Ma"nahmenbl�tter   

Nr.! Projekt Kurzbeschreibung Verortung
gesch�tzte!

Kosten
Wirkung Tr�ger

gesch�tzter 

Kostenansatz 

Dorfentwicklung 

(netto)

gesch�tzter 

Kostenansatz 

andere (welcher 

Topf?)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

x x 1 13 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x x 11 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x 12 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x x 5 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x x
Leuchtturmprojekt mit 

gesamtkommunaler 

Bedeutung

gesamtkommunal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x x
Leuchtturmprojekt mit 

gesamtkommunaler 

Bedeutung

gesamtkommunal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x x
Leuchtturmprojekt mit 

gesamtkommunaler 

Bedeutung

gesamtkommunal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x x
Leuchtturmprojekt mit 

gesamtkommunaler 

Bedeutung

gesamtkommunal Stadt Tann (Rh�n)

Land Hessen 

F!rderung 

Klimaschutz und 

Klimaanpassung, 

400.000 EUR

X

x x
Leuchtturmprojekt mit 

gesamtkommunaler 

Bedeutung

gesamtkommunal Stadt Tann (Rh�n) X

Handlungsfeld Finanzierungsm%glichkeiten geplantes!BewilligungsjahrPriorisierung



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Nr.! Projekt Kurzbeschreibung Verortung
gesch�tzte!

Kosten
Tr�ger

gesch�tzter 

Kostenansatz 

Dorfentwicklung 

(netto)

gesch�tzter 

Kostenansatz 

andere (welcher 

Topf?)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

x x x 10

Leuchtturmprojekt mit 

gesamtkommunaler 

Bedeutung

gesamtkommunal X

x x x 11

Leuchtturmprojekt mit 

gesamtkommunaler 

Bedeutung

gesamtkommunal  nicht DE" 

Land Hessen 320 

TEUR´; Landkreis 

FD 240 TEUR

X

x x x 5 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x 11 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x 4 lokal X

x x 8 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x 9 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x 7 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

Handlungsfeld Priorisierung Finanzierungsm%glichkeiten geplantes!Bewilligungsjahr



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Nr.! Projekt Kurzbeschreibung Verortung
gesch�tzte!

Kosten
Tr�ger

gesch�tzter 

Kostenansatz 

Dorfentwicklung 

(netto)

gesch�tzter 

Kostenansatz 

andere (welcher 

Topf?)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

x x 7 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x 10 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x 4 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x 10 lokal X

x x x 7 lokal X

x x x 9 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x 4 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x 8 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x 6 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

Handlungsfeld Priorisierung Finanzierungsm%glichkeiten geplantes!Bewilligungsjahr



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Nr.! Projekt Kurzbeschreibung Verortung
gesch�tzte!

Kosten
Tr�ger

gesch�tzter 

Kostenansatz 

Dorfentwicklung 

(netto)

gesch�tzter 

Kostenansatz 

andere (welcher 

Topf?)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

x x x 6 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x 1 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x 7 Stadt Tann (Rh�n) X

x x 13 gesamtkommunal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x 10 gesamtkommunal Stadt Tann (Rh�n) X

x x 4 lokal X

x 2 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

Handlungsfeld Priorisierung Finanzierungsm%glichkeiten geplantes!Bewilligungsjahr



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Nr.! Projekt Kurzbeschreibung Verortung
gesch�tzte!

Kosten
Tr�ger

gesch�tzter 

Kostenansatz 

Dorfentwicklung 

(netto)

gesch�tzter 

Kostenansatz 

andere (welcher 

Topf?)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

x 2 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x 8 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x 7 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x 5 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x 1 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x 2 lokal X

x 0 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x 2 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

Handlungsfeld Priorisierung Finanzierungsm%glichkeiten geplantes!Bewilligungsjahr



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Nr.! Projekt Kurzbeschreibung Verortung
gesch�tzte!

Kosten
Tr�ger

gesch�tzter 

Kostenansatz 

Dorfentwicklung 

(netto)

gesch�tzter 

Kostenansatz 

andere (welcher 

Topf?)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

x x 7 gesamtkommunal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x x 3 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x x 3 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x 1 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x 3 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x 1 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

x x x 0 lokal Stadt Tann (Rh�n) X

5.6 . 00

Handlungsfeld Priorisierung Finanzierungsm glichkeiten geplantes!Bewilligungsjahr



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt!1:!Aktives!Leerstandsmanagement!

Planung!/!Umsetzung:!gesamtkommunal!

Handlungsfeld!

Lebenswert!für!Jung!

und!Alt!

Stadt!mit!Gemein-

schaftsgefühl!

Tourismusstandort!in!

der!Rh n!

�Natürlich�!leben!

und!bauen!

Projektziele:!

 

Projektinhalte/!-umsetzung!

Ausgangssituation!

 

 

Projektbeschreibung!

-    

 

 

   

 

 

Arbeitsschritte:!

Projekttr"ger! Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte!Stadtteile! a  

Ansprechpartner*in-

nen!und!Akteur*in-

nen!

Stadt Tann (Rh�n)

 

Zeitliche!Umsetzung!   

Priorit"t!  

Grob!gesch"tzte!Kos-

ten 

  Finanzierungsm g-

lichkeiten!

Stadt Tann (Rh�n)

-



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt!2:!Verfahrensbegleitung!für!den!IKEK-Umsetzungsprozess!

Planung!/!Umsetzung:!gesamtkommunal!

Handlungsfeld!

Lebenswert!für!Jung!

und!Alt!

Stadt!mit!Gemein-

schaftsgefühl!

Tourismusstandort!in!

der!Rh n!

�Natürlich�!leben!

und!bauen!

Projektziele:!

 

 - t)

Projektinhalte/!-umsetzung:!

-  

 

 

-

 

!

Arbeitsschritte:!

 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile a  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung   

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

Stadt Tann

-



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 3: F!rdermittelberatung 

Planung / Umsetzung: gesamtkommunal 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

 

Projektinhalte/ -umsetzung 

 �

-

- 

 

 

 

Arbeitsschritte: 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung   

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

Stadt Tann

-



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 4: St�dtebauliche Beratung 

Planung / Umsetzung: gesamtkommunal 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

 

-  

   

Projektinhalte/ -umsetzung 

 

 

 

 

  

  

 

 

Arbeitsschritte: 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n)

-

Beteiligte Stadtteile a  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n)

-

Zeitliche Umsetzung   

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

  Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

Stadt Tann

-

Eigentümer von Leerst�nden & Potenzialfl�chen, 



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 5: Feinkonzeption Museumskonzept 

Planung / Umsetzung: gesamtkommunal 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

  

  

  

 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

(Rh�n)  

  

(Rh�n)  

h 

   

 

Projektbeschreibung 

 

 

 

Arbeitsschritte: 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n)

 

Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

  Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

Stadt Tann

-



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 6: Realisierung Museumskonzept 

Planung / Umsetzung: gesamtkommunal 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

 

n 

- 

-  

 

- - -

-  

-

-

-

-

-

-



Stadt Tann (Rh�n)  

 

 

 

 

 - -

 

Stadt Tann (Rh�n)  

 

 

 

 

Baukastenartig kann die Museumslandschaft nach den im Konzept gesetzten Vorgaben weiter-

entwickelt werden. M!glich sind: 

-

Arbeitsschritte: 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n)

 

Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

1 000  Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

Stadt Tann

-



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 7: Konzept zur Aufwertung der Rh!nhalle 

Planung / Umsetzung: gesamtkommunal 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation: 

  - 

 

  

 

-  

 - 

    

- 

 

  

 



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projektbeschreibung 

 

- 

  

 

 

     

- t 

  

Arbeitsschritte: 

 

- 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 8: Aufwertung der Rh!nhalle 

Planung / Umsetzung: gesamtkommunal 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

   

  

 

- -

-

- -

Arbeitsschritte: 

- 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)

Projekt 9: Historisierung und Sanierung der Friedhofsmauer Niklaskirche Tann

Planung / Umsetzung: gesamtkommunal

Handlungsfeld

Lebenswert für Jung 

und Alt

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl

Tourismusstandort in 

der Rh!n

�Natürlich� leben und 

bauen

Projektziele:

Projektinhalte/ -umsetzung

Ausgangssituation

- 

t

Projektbeschreibung 



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Arbeitsschritte: 

- 

  

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

  Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

Stadt Tann

-



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 10: Sanierung DGH Lahrbach 

Planung / Umsetzung: gesamtkommunal 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

 

 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

 

- 

 

   

  

    

 

)   

 

d - 

-  



Stadt Tann (Rh�n)

d

Projektbeschreibung

  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

h 

d  -   

 

 

 

Arbeitsschritte: 

Projekttr�ger  

Stadt 

Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte 

Kosten 

  Finanzierungsm!glich-

keiten 

Stadt Tann

-



Stadt Tann (Rh�n)

Projekt 11: Feuerwehr-Anbau am DGH Lahrbach

Planung / Umsetzung: gesamtkommunal

Handlungsfeld

Lebenswert für Jung 

und Alt

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl

Tourismusstandort in 

der Rh!n

�Natürlich� leben und 

bauen

Projektziele:

Projektinhalte/ -umsetzung

  

Arbeitsschritte:

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

  Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

Stadt Tann



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 12: Garten der Begegnung 

Planung / Umsetzung: lokal (Günthers) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

 

  

 

-

  

Projektbeschreibung 

 

- t   

  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

  

Arbeitsschritte: 

-

Projekttr�ger Stadt Beteiligte Stadtteile  

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

 Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

 Stadt Tann 

 -  

 

 

  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 13: Neugestaltung des Dorfmittelpunktes Hundsbach 

Planung / Umsetzung: lokal (Hundsbach) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

  

 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangspunkt 

  

 - 

  

 

 (1)

 

  (  

 

 

  



Stadt Tann (Rh�n)

Projektbeschreibung 

1

2

3

4



Stadt Tann (Rh�n)  

 

 

    

 

Arbeitsschritte: 

-

 

Projekttr�ger Stadt Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

Stadt Tann

-



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 14: Neuordnung des DGH-Umfeldes Lahrbach 

Planung / Umsetzung: lokal (Lahrbach) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangsituation

   ) 

  

 

  

-

 

Projektbeschreibung 

 

  

- - 

 

- 

- 



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Arbeitsschritte: 

- � 

 

Projekttr�ger Stadt 

 

Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

  Finanzierungsm!g-

lichkeiten 



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Projekt 15: Neugestaltung Spielplatz Unterrückersbach 

Planung / Umsetzung: lokal (Neuschwambach) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

  

  

  

  

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

  

   

 d

  

 

  

 

 

 



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Projektbeschreibung 

 

 

  

   n 

 

 

  

Arbeitsschritte: 

 -  

 

    

  

Projekttr�ger Stadt Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

 Stadt Tann (Rh�n) 

  

 

Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

 -  

 

  



Stadt Tann (Rh�n)

Projekt 16: Mehrgenerationenplatz mit Spielplatz im Ortskern in Neuswarts

Planung / Umsetzung: lokal (Neuswarts)

Handlungsfeld

Lebenswert für Jung 

und Alt

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl

Tourismusstandort in 

der Rh!n

�Natürlich� leben 

und bauen

Projektziele:

Projektinhalte/ -umsetzung

Ausganssituation

Projektbeschreibung 

- 



Stadt Tann (Rh�n)

-

Arbeitsschritte:

- 

Projekttr�ger Stadt Beteiligte Stadtteile

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung

Priorit�t

Grob gesch�tzte Kos-

ten

Finanzierungsm!g-

lichkeiten

-



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 17: Schaffung & Gestaltung des Dorfmittelpunktes Schlitzenhausen 

Planung / Umsetzung: lokal (Schlitzenhausen) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausganssituation 

  

 

 

Projektbeschreibung 

 

D   

 

  

 



Stadt Tann (Rh�n)

Arbeitsschritte:

Projekttr�ger Stadt Beteiligte Stadtteile

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung

Priorit�t

Grob gesch�tzte Kos-

ten

Finanzierungsm!g-

lichkeiten

-



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 18: Nachnutzungskonzept Regenbogenschule 

Planung / Umsetzung: lokal (Schlitzenhausen) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

� 

Projektinhalte/ -umsetzung 

 

- 

 

 

Arbeitsschritte: 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

  Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 19: Konzept zur Entwicklung der Quartiere C & D 

Planung / Umsetzung: lokal (Tann) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

 

 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

Projektbeschreibung 

   n 

 

 

Arbeitsschritte: 

  

n  

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 20: Erarbeitung eines Freiraumkonzeptes für den Geriethpark 

Planung / Umsetzung: lokal (Tann) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

  

Tann  

   Stadt 

   

 t 

 

 

-

-

-

-

-

-

- -

  

 

 

Arbeitsschritte: 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

  Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 21 & 22: Aufwertung des DGH am Theobaldshof mit Umfeldgestaltung 

Planung / Umsetzung: lokal (Theobaldshof) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

 

 

  

 

  

 -  

  

 

   

    

Arbeitsschritte: 

- � 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Projekt 23: Aufwertung des Dorfplatzes Wendershausen 

Planung / Umsetzung: lokal (Wendershausen) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

  

 n 

   

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

  

 

  

 

   

 

  

 

Projektbeschreibung 

 

d   

 - 

 

 

 

Arbeitsschritte: 

   

  

  

Projekttr�ger  Stadt Tann (Rh�n) 

 

Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

 Stadt Tann (Rh�n) 

 

Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

  Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  

 

 

 

 



Stadt Tann (Rh�n)

Projekt 24: Multifunktionale Gestaltung Feuerwehrhausvorplatz

Planung / Umsetzung: lokal (Günthers)

Handlungsfeld

Lebenswert für Jung 

und Alt

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl

Tourismusstandort in 

der Rh!n

�Natürlich� leben 

und bauen

Projektziele:

n 

  

Projektinhalte/ -umsetzung

Ausgangssituation

-

Projektbeschreibung

-



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Arbeitsschritte: 

   

  

  

Projekttr�ger  Stadt Tann (Rh�n) 

 

Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

 Stadt Tann (Rh�n) 

 

Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  

 

  



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Projekt 25: Gesamtaufwertung Ortsmitte Dippach 

Planung / Umsetzung: lokal (Dippach, Hundsbach) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

  

 n 

   

 n 

  

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

-

 

 

 
 



Stadt Tann (Rh�n)  

 

 

Projektbeschreibung 

-

-

-

 

Arbeitsschritte: 

 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

  Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Projekt 26: Aufwertung des Back- und Gefrierhauses - Umfeldgestaltung 

Planung / Umsetzung: lokal (Neuswarts) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in der 

Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

 n 

  

  

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

-  

-  

 



Stadt Tann (Rh�n)  

  

  
 

 

Projektbeschreibung 

- 

-

 

Arbeitsschritte: 

   

  

  

Projekttr�ger  Stadt Tann (Rh�n) 

 

Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*innen 

und Akteur*innen 

 Stadt Tann (Rh�n) 

 

Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

 Finanzierungsm!glichkeiten -  

 

  



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Projekt 27: Umgestaltung Kirchenvorplatz/Dorfmittelpunkt 

Planung / Umsetzung: lokal (Neuswarts) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort in 

der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

 n 

  

  

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

 

 

   
 

 

Projektbeschreibung 

 

 

 

 

Arbeitsschritte: 

   

  

  

Projekttr�ger  Stadt Tann (Rh�n) 

 

Beteiligte Stadtteile  

 Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)

Projekt 28: Aufwertung des Backhauses 

Planung / Umsetzung: lokal (Schlitzenhausen)

Handlungsfeld

Lebenswert für Jung und 

Alt

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl

Tourismusstandort 

in der Rh!n

�Natürlich� leben 

und bauen

Projektziele:

Projektinhalte/ -umsetzung

Ausgangssituation

Projektbeschreibung 

-



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Arbeitsschritte: 

  

  

  

Projekttr�ger  Stadt Tann (Rh�n) 

 

Beteiligte Stadt-

teile 

 

Ansprechpartner*innen 

und Akteur*innen 

 Stadt Tann (Rh�n) 

 

Zeitliche Umset-

zung 

 

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kosten  Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  

 

  



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Projekt 29 & 30: Gestaltungskonzept Sportplatz/Womo-Stellplatz und Umset-

zung dessen 

Planung / Umsetzung: Gesamtkommunal 

Handlungsfeld 

Lebenswert für 

Jung und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 
�Natürlich� leben und bauen 

Projektziele: 

  

  

    

Projektinhalte/ -umsetzung 

 

 

Ausgangssituation 

   
 

 

Projektbeschreibung 

 -

 

Arbeitsschritte: 

  

  

  

Projekttr�ger  Stadt Tann (Rh�n) 

 

Beteiligte Stadtteile  

 Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Ansprechpart-

ner*innen und Ak-

teur*innen 

  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte 

Kosten 

 

 

Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  

 

  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 31: Umsetzung eines Freiraumkonzeptes für den Geriethpark 

Planung / Umsetzung: gesamtkommunal 

Handlungsfeld 

Lebenswert für 

Jung und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation und Projektbeschreibung 

-

 

Arbeitsschritte: 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpart-

ner*innen und Ak-

teur*innen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte 

Kosten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 32: Funktionale Aufwertung des Sportplatzes 

Planung / Umsetzung: lokal (Wendershausen) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für 

Jung und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

 

 

Projektbeschreibung 

  

- 

 Da  

- -  

 

Arbeitsschritte: 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  



Stadt Tann (Rh�n)  

  

 

Ansprechpart-

ner*innen und Ak-

teur*innen 

 Stadt Tann (Rh�n) 

 

Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte 

Kosten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  

 

  



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Projekt 33: Anreizprogramm für Ortsbeir�te 

Planung / Umsetzung: Gesamtkommunal 

Handlungsfeld 

Lebenswert für 

Jung und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

  

 

Ausgangssituation & Projektbeschreibung 

 

 

 

 

Arbeitsschritte: 

  

  

Projekttr�ger  Stadt Tann (Rh�n) 

 

Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpart-

ner*innen und Ak-

teur*innen 

 Stadt Tann (Rh�n) 

 

Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte 

Kosten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  

 

  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 34: Ortsbeiratsnachwuchsprogramm 

Planung / Umsetzung: Gesamtkommunal 

Handlungsfeld 

Lebenswert für 

Jung und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

Ausgangssituation und Projektbeschreibung 

 

Arbeitsschritte: 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpart-

ner*innen und Ak-

teur*innen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte 

Kosten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Projekt 35: Neugestaltung Spielplatz Oberer Sandweg 

Planung / Umsetzung: lokal (Günthers) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

  

  

  

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

 

 
 

 

Projektbeschreibung 

- -

 

 

Arbeitsschritte: 

  



Stadt Tann (Rh�n)  

  

  

  

Projekttr�ger  Stadt Tann (Rh�n) 

 

Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*innen 

und Akteur*innen 

 Stadt Tann (Rh�n) 

 

Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  

 

  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 36: Sanierung und Historisierung der Betonmauer um den Kirchhof 

Planung / Umsetzung: lokal (Habel) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

 

 



Stadt Tann (Rh�n)

Projektbeschreibung 

Arbeitsschritte:

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile

Ansprechpartner*innen 

und Akteur*innen

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung

Priorit�t

Grob gesch�tzte Kos-

ten

Finanzierungsm!g-

lichkeiten

-



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 37 & 38: Aufwertung Ortsmittelpunkt Neust�dtges und Reparatur des 

Brunnens 

Planung / Umsetzung: lokal (Habel) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für 

Jung und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

 

-

 

 

 

Projektbeschreibung 

 

 

Arbeitsschritte: 



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpart-

ner*innen und Ak-

teur*innen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

 

Priorit�t  

Grob gesch�tzte 

Kosten 

 

 

Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Projekt 39: DGH Sanierung 

Planung / Umsetzung: lokal (Hundsbach) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für 

Jung und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

  

  

  

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

- 

 

 

   
 

Projektbeschreibung 

  

-  

 

 

Arbeitsschritte: 

  

  

  

Projekttr�ger  Stadt Tann (Rh�n) 

 

Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpart-

ner*innen und Ak-

teur*innen 

 Stadt Tann (Rh�n) 

 

Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte 

Kosten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 40: Sanierung des Brunnens und Umfeldgestaltung 

Planung / Umsetzung: lokal (Neuschwambach) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für 

Jung und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation & Projektbeschreibung 

Arbeitsschritte: 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpart-

ner*innen und Ak-

teur*innen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte 

Kosten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 41: Neugestaltung Spielplatz Oberrückersbach 

Planung / Umsetzung: lokal (Neuschwambach) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für 

Jung und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation & Projektbeschreibung 

 

 

Arbeitsschritte: 



Stadt Tann (Rh�n)  

  

  

Projekttr�ger  Stadt Tann (Rh�n) 

 

Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpart-

ner*innen und Ak-

teur*innen 

 Stadt Tann (Rh�n) 

 

Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte 

Kosten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  

 

 

  



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Projekt 42: Aufwertung des Marktplatzes 

Planung / Umsetzung: Tann (Kernstadt) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für Jung 

und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

  

  

  

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

 

 

 
 



Stadt Tann (Rh�n)  

 

 

Projektbeschreibung 

 

Arbeitsschritte: 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpartner*in-

nen und Akteur*in-

nen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte Kos-

ten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 43 & 44: Konzept für Neugestaltung Schloss-Museumsumfeld und 

dessen Umsetzung 

Planung / Umsetzung: lokal (Tann) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für 

Jung und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

  

Projektbeschreibung 

  - 

 

 

Arbeitsschritte: 



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpart-

ner*innen und Ak-

teur*innen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

 

Priorit�t  

Grob gesch�tzte 

Kosten 

 

 

Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)  

  

Projekt 45: Gestaltungssatzung für die Kernstadt Tann 

Planung / Umsetzung: lokal (Tann) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für 

Jung und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

  

  

 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation & Projektbeschreibung 

 

 -

n 

  

 

Arbeitsschritte: 

  

  

  

Projekttr�ger  Stadt Tann (Rh�n) 

 

Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpart-

ner*innen und Ak-

teur*innen 

 Stadt Tann (Rh�n) 

 

Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte 

Kosten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  

 

  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 46: Aufwertung des Gesamtareals Friedhof & Spielplatz 

Planung / Umsetzung: lokal (Theobaldshof) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für 

Jung und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation & Projektbeschreibung 

 

-

 

 

Arbeitsschritte: 



Stadt Tann (Rh�n)  

  

  

Projekttr�ger  Stadt Tann (Rh�n) 

 

Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpart-

ner*innen und Ak-

teur*innen 

 Stadt Tann (Rh�n) 

 

Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte 

Kosten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  

 

  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 47: Gestaltung Brunnenplatz 

Planung / Umsetzung: lokal (Theobaldshof) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für 

Jung und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben und 

bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation & Projektbeschreibung 

 

 

 

Arbeitsschritte: 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Ansprechpart-

ner*innen und Ak-

teur*innen 

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  

Priorit�t  

Grob gesch�tzte 

Kosten 

 Finanzierungsm!g-

lichkeiten 

-  



Stadt Tann (Rh�n)  

 

Projekt 48: Sanierung des Backhauses 

Planung / Umsetzung: lokal (Theobaldshof) 

Handlungsfeld 

Lebenswert für 

Jung und Alt 

Stadt mit Gemein-

schaftsgefühl 

Tourismusstandort 

in der Rh!n 

�Natürlich� leben 

und bauen 

Projektziele: 

Projektinhalte/ -umsetzung 

Ausgangssituation 

-

 

 

Projektbeschreibung 

 

Arbeitsschritte: 

Projekttr�ger Stadt Tann (Rh�n) Beteiligte Stadtteile  

Stadt Tann (Rh�n) Zeitliche Umsetzung  


